

# Увс аймгийн Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлын мэдээ

9/9/2015

№	Тендерийн нэр	Хугацаа		Төсөвт өртөг /мян төг/	Тухайн онд санхүүжүүлэх дүн	Тендер зарласан өгнөө	Гэрээ байгуулах эрх олгосон өгнөө	Гэрээ байгуулах өгнөө	Гэрээ дуусгаар болох өгнөө	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн журам	Шалгарсан оролцогчийн товч талаархи товч мэдээлэл	Гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулах үндэслэл	Шалгараагүй оролцогчийн талаархи товч мэдээлэл	Шалгарч чадаагүй шалтгаан, нөхцөл хуулийн үндэслэл	
		Эхлэх	Дуусах												
<b>Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар</b>															
<b>Ажил</b>															
1	Увс аймгийн Зүүнхангай сумын Эрүүл мэндийн төвийн барилгын засварын ажил гүйцэтгэх	4/15/2015	7/25/2015	94,200.0	93,262.4	1/28/2015	3/24/2015	4/1/2015	7/25/2015	НТШ	"Гончигсүм" ХХК	ТБОНӨХБАУХАТХууль, Сангийн сайдын 2012.09.28-ны өдрийн 194 дүгээр тушаалын 3 дугаар хавсралтаар баталсан "Тендерийн үнэлгээний заавар"-ын дагуу үнэлсэн.	Гом-Илч ХХК	Тухайн ажилтай ижил төстэй ажил гүйцэтгэж байсан талаархи мэдээлэл ирүүлээгүй, туслан гүйцэтгэчийн гэрээ шаардлага хангаагүй, машин механиз, материал татан авалтын график ирүүлээгүй зэрэг үндэслэлээр шалгараагүй.	
2	Увс аймгийн Тэс сумын Сургуулийн барилгын их засварын ажил гүйцэтгэх	6/10/2015	8/20/2015	474,100.0	474,000.0	3/16/2015	5/14/2015	5/22/2015	8/20/2015	НТШ	Дэглий Цагаан ХХК	2012.09.28-ны өдрийн 194 дүгээр тушаалын 3 дугаар хавсралтаар баталсан "Тендерийн үнэлгээний заавар"-ын дагуу үнэлсэн.	Цагаан Хөшөө Трейд ХХК	2014 онд гэрээгээр гүйцэтгэсэн ажлын гэрээний үүргээ биелүүлээгүй.Хяналтын байгууллагын дүгнэлтээр Хуулийн 14.1.4	
3	Увс аймгийн Сагил сумын сургуулийн дотуур байрны барилгын их засварын ажил гүйцэтгэх	6/1/2015	8/10/2015	199,000.0	197,114.9	3/19/2015	5/5/2015	5/12/2015	8/10/2015	НТШ	"НББЭ" ХХК	ТБОНӨХБАУХАТХууль, Сангийн сайдын 2012.09.28-ны өдрийн 194 дүгээр тушаалын 3 дугаар хавсралтаар баталсан "Тендерийн үнэлгээний заавар"-ын дагуу үнэлсэн.	Мөнхжим Өргөө ХХК	Татвар хураамжаа бүрэн төлөөгүй Хуулийн 14.1.2	
4	Увс аймгийн Бөхмөрөн сумын сургуулийн барилгын их засварын ажил гүйцэтгэх	6/5/2015	8/20/2015	500,000.0	475,873.0	3/20/2015	5/28/2015	6/5/2015	8/20/2015	НТШ	Их Барилга Увс ХК	ТБОНӨХБАУХАТХууль, Сангийн сайдын 2012.09.28-ны өдрийн 194 дүгээр тушаалын 3 дугаар хавсралтаар баталсан "Тендерийн үнэлгээний заавар"-ын дагуу үнэлсэн.	1. Мөнхийн Ундраа Увс ХХК 2. Дэглий Цагаан ХХК 3. Гончигсүм ХХК	1.Мөнхийн Ундраа Увс ХХК нь Инженер техникийн ажилчид давхацсан, 2013 онд гэрээгээр гүйцэтгэсэн ажлын гэрээний үүргээ зөрчсөн 2.Гончигсүм ХХК-Ижил төстэй ажлын шаардлага хангаагүй, Тоног төхөөрөмж машин механизмын хүрээлд дутмаг 3. Дэглий Цагаан ХХК-НДШ 2 хүн төлөөг хангалтгүй, тоног төхөөрөмж машин механизмын дутмаг, бусад оролцогчдоос үнийн санал өндөр	
5	Увс аймгийн Тариалан сумын сургуулийн дотуур байрны барилгын их засварын ажил гүйцэтгэх	6/5/2015	8/20/2015	130,000.0	123,204.0	4/9/2015	5/15/2015	5/22/2015	8/20/2015	НТШ	Хүдэнгийн Уурхай ХХК	ТБОНӨХБАУХАТХууль, Сангийн сайдын 2012.09.28-ны өдрийн 194 дүгээр тушаалын 3 дугаар хавсралтаар баталсан "Тендерийн үнэлгээний заавар"-ын дагуу үнэлсэн.	1. Увс Барилга ХХК	1. Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерээс үнийн санал өндөр Хуулийн 28.3, 28.7.4	
6	Увс аймгийн Хархираа амралтын газрын цахилгаан хангамжийн ажил гүйцэтгэх	6/10/2015	7/20/2015	250,000.0	250,000.0	4/23/2015	6/2/2015	6/10/2015	7/20/2015	НТШ	Нью Эрхэм ХХК	ТБОНӨХБАУХАТХууль, Сангийн сайдын 2012.09.28-ны өдрийн 194 дүгээр тушаалын 3 дугаар хавсралтаар баталсан "Тендерийн үнэлгээний заавар"-ын дагуу үнэлсэн.	Тендерт нэг оролцогч тендер ирүүлсэн	Тендерт нэг оролцогч тендер ирүүлсэн шалгарсан	
7	Увс аймгийн Ахмадын сувиллын барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх	6/20/2015	10/30/2015	400,000.0	400,000.0	4/28/2015	6/12/2015	6/19/2015	10/30/2015	НТШ	Гончигсүм ХХК	ТБОНӨХБАУХАТХууль, Сангийн сайдын 2012.09.28-ны өдрийн 194 дүгээр тушаалын 3 дугаар хавсралтаар баталсан "Тендерийн үнэлгээний заавар"-ын дагуу үнэлсэн.	Уг тендерийг 2 удаа зарласан боловч шаардлага хангасан тендер ирээгүй	2 удаа тендер зарлаад хүчингүй болсон тул эрх бүхий этгээдтэй шууд гэрээ байгуулж ажилласан Хуулийн 30.4.3	
8	Увс аймгийн 10 сумын төвийн төхиожилтын ажил	1-р багц Өндөрхангай сум	6/16/2015	8/20/2015	500,000.0	49,858.4	5/11/2015	7/9/2015	7/16/2015	8/20/2015	НТШ	Зүчилика ХХК	ТБОНӨХБАУХАТХууль, Сангийн сайдын 2012.09.28-ны өдрийн 194 дүгээр тушаалын 3 дугаар хавсралтаар баталсан "Тендерийн үнэлгээний заавар"-ын дагуу үнэлсэн.	Уг тендерийг 2 удаа зарласан боловч шаардлага хангасан тендер ирээгүй	2 удаа тендер зарлаад хүчингүй болсон тул эрх бүхий этгээдтэй шууд гэрээ байгуулж ажилласан Хуулийн 30.4.3
		2-р багц Зүүнхангай сум	6/26/2015	8/15/2015		48,000.0	5/11/2015	6/19/2015	6/26/2015	8/15/2015	НТШ	Увс Барилга ХХК	ТБОНӨХБАУХАТХууль, Сангийн сайдын 2012.09.28-ны өдрийн 194 дүгээр тушаалын 3 дугаар хавсралтаар баталсан "Тендерийн үнэлгээний заавар"-ын дагуу үнэлсэн.	1. Хүдэнгийн уурхай ХХК 2. Гарван тэрмис ХХК	1.Хүдэнгийн Уурхай ХХК-Бусад оролцогчдоос үнийн санал өндөр 2.Гурван Тэрмис ХХК-Хуулийн 28.3, 28.7.4
		3-р багц Давст сум	6/24/2015	7/20/2015		49,959.0	5/11/2015	6/17/2015	6/24/2015	7/20/2015	НТШ	Мөнхийн Ундраа Увс ХХК	ТБОНӨХБАУХАТХууль, Сангийн сайдын 2012.09.28-ны өдрийн 194 дүгээр тушаалын 3 дугаар хавсралтаар баталсан "Тендерийн үнэлгээний заавар"-ын дагуу үнэлсэн.	Тендерт нэг оролцогч тендер ирүүлсэн	Тендерт нэг оролцогч тендер ирүүлсэн шалгарсан
		4-р багц Тэс сум	6/24/2015	7/30/2015		49,731.9	5/11/2015	6/17/2015	6/24/2015	7/30/2015	НТШ	Сантех Увс ХХК	ТБОНӨХБАУХАТХууль, Сангийн сайдын 2012.09.28-ны өдрийн 194 дүгээр тушаалын 3 дугаар хавсралтаар баталсан "Тендерийн үнэлгээний заавар"-ын дагуу үнэлсэн.	Тендерт нэг оролцогч тендер ирүүлсэн	Тендерт нэг оролцогч тендер ирүүлсэн шалгарсан
		5-р багц Хяргас сум	6/26/2015	7/30/2015		47,656.5	5/11/2015	6/19/2015	6/26/2015	7/30/2015	НТШ	Ундарга Хишиг ХХК	ТБОНӨХБАУХАТХууль, Сангийн сайдын 2012.09.28-ны өдрийн 194 дүгээр тушаалын 3 дугаар хавсралтаар баталсан "Тендерийн үнэлгээний заавар"-ын дагуу үнэлсэн.	1.Увс Барилга ХХК 2.Харш-Эрдэнэ ХХК 3. Хүслийн Гэгээ ХХК	1. Увс Барилга ХХК-Төсөв баталгаажуулж ирүүлээгүй, Хуулийн-27.4 2.Харш-Эрдэнэ ХХК-Тендерийн баталгааны хугацаа шаардлага хангаагүй Хуулийн-20.5 3.Хүслийн Гэгээ ХХК-тендерийн баталгааны хугацаа шаардлага хангаагүй, Хуулийн-20.5

гүйцэтгэх /10 багц тендер/	6-р багц Малчин сум	6/26/2015	7/30/2015		49,906.3	5/11/2015	6/19/2015	6/26/2015	7/30/2015	НТШ	Увс Өргөө ХХК	ТБОНӨХБАУХАТХууль, Сангийн сайдын 2012.09.28-ны өдрийн 194 дүгээр тушаалын 3 дугаар хавсралтаар баталсан "Тендерийн үнэлгээний заавар"-ын дагуу үнэлсэн.	1. Ундарга Хишиг ХХК, Бор Залаат Хайрхан ХХК	1. Сүүлийн 2 жилийн санхүүгийн тайлан ирүүлээгүй, ижил төстэй ажлын туршлагын талаархи мэдээлэл ирүүлээгүй 2. Бор Залаат Хайрхан ХХК-Техникийн шаардлага хангаагүй
	7-р багц Өмнөговь сум				49,892.5	5/11/2015	6/19/2015			НТШ	ЭДС ХХК	ТБОНӨХБАУХАТХууль, Сангийн сайдын 2012.09.28-ны өдрийн 194 дүгээр тушаалын 3 дугаар хавсралтаар баталсан "Тендерийн үнэлгээний заавар"-ын дагуу үнэлсэн.	1. Энержи Импайр ХХК, 2. Отгоч-Эрчим ХХК	Гэрээ хийгдээгүй
	8-р багц Өлгий сум	6/24/2015	8/5/2015		48,996.3	5/11/2015	6/17/2015	6/24/2015	8/5/2015	НТШ	Ээлт Өлгий ХХК	ТБОНӨХБАУХАТХууль, Сангийн сайдын 2012.09.28-ны өдрийн 194 дүгээр тушаалын 3 дугаар хавсралтаар баталсан "Тендерийн үнэлгээний заавар"-ын дагуу үнэлсэн.	Тендерт нэг оролцогч тендер ирүүлсэн	Тендерт нэг оролцогч тендер ТББ-ийн шаардлага хангасан тул шалгарсан
	9-р багц Баруунтуруун сум	6/26/2015	8/15/2015		49,930.8	5/11/2015	6/19/2015	6/26/2015	8/15/2015	НТШ	Увс Өргөө ХХК	ТБОНӨХБАУХАТХууль, Сангийн сайдын 2012.09.28-ны өдрийн 194 дүгээр тушаалын 3 дугаар хавсралтаар баталсан "Тендерийн үнэлгээний заавар"-ын дагуу үнэлсэн.	1. Хүлэнгийн уурхай ХХК 2. Эрдэнэдэглэй ХХК	1. Хүдэнгийн уурхай ХХК-инженер техникийн ажилчид давхацсан машин механизмын түрээсийн гэрээний хугацаа дууссан 2. Эрдэнэдэглэй ХХК-Ерөнхий инженер томилогүй, машин механизмын түрээсийн гэрээний хугацаа дууссан
	10-р багц Цагаанхайрхан сум	6/24/2015	8/15/2015		49,978.8	5/11/2015	6/17/2015	6/24/2015	8/15/2015	НТШ	Энержи Импайр ХХК	ТБОНӨХБАУХАТХууль, Сангийн сайдын 2012.09.28-ны өдрийн 194 дүгээр тушаалын 3 дугаар хавсралтаар баталсан "Тендерийн үнэлгээний заавар"-ын дагуу үнэлсэн.	Тендерт нэг оролцогч тендер ирүүлсэн	Тендерт нэг оролцогч тендер ТББ-ийн шаардлага хангасан тул шалгарсан
<b>Дүн</b>					<b>2,547,300.0</b>	<b>2,507,364.8</b>								
<b>Орон нутгийн хөгжлийн сан</b>														
<b>Бараа</b>														
9	Увс аймагт монгол гэр худалдан авах	5/4/2015	6/25/2015	100,000.0	99,756.3	3/4/2015	4/23/2015	5/4/2015	6/25/2015	НТШ	"Шинэ Эрин" ХХК	ТБОНӨХБАУХАТХууль, Сангийн сайдын 2012.09.28-ны өдрийн 194 дүгээр тушаалын 3 дугаар хавсралтаар баталсан "Тендерийн үнэлгээний заавар"-ын дагуу үнэлсэн.	1. Цэцэн Хөхийн Транс ХХК 2. Увс Ээл говь ХХК 3. Ойрад Загвар ХХК	1. Цэцэн хөхийн транс ХХК-татвар хураамжаа төлөөгүй, 2. Увс Ээл говь ХХК-зургийг ирүүлээгүй тендерийн баталгааны хугацаа дутуу, үнийн санал өндөр 3. Ойрад загвар ХХК Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар ирүүлээгүй, ижил төстэй ажил гүйцэтгэсэн талаархи мэдээлэл ирүүлээгүй
10	Увс аймаг Улаангом суманд утасгүй интернэтийн сүлжээ байгуулах	6/8/2015	7/1/2015	30,000.0	29,873.0	5/14/2015	6/2/2015	6/8/2015	7/1/2015	ХА	"Кевико" ХХК	ТБОНӨХБАУХАТХууль, Сангийн сайдын 2012.09.28-ны өдрийн 194 дүгээр тушаалын 3 дугаар хавсралтаар баталсан "Тендерийн үнэлгээний заавар"-ын дагуу үнэлсэн.	1. Аристон ХХК 2. Престержон ХХК	1. Аристон ХХК-Баталгаажуулалт хийгдээгүй санхүүгийн тайлан ирүүлсэн үнийн санал өндөр 2. Престержон ХХК-Үнийн санал батлагдсан хөрөнгөөс 15.5%-иар хэтэрсэн Хуулийн 30.1.3
11	Увс аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт Диализийн аппарат нийлүүлэх			20,000.0		2015.05.13				ХА				21. Тендер хүчингүй болсон /оролцогч ирээгүй/
12	Увс аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгт эмэгтэйчүүдийн хэвлийн хөндийн дурангийн хагалгааны багаж нийлүүлэх			97,000.0						НТШ				Тендер хүчингүй болсон /санхүүжилтийн эх үүсвэр татагдсан /
<b>Дүн</b>				<b>247,000.0</b>	<b>129,629.3</b>									
<b>Ажил</b>														
13	Увс аймгийн Наадмын талбайн тохижилтын ажил гүйцэтгэх	6/10/2015	7/20/2015	250,000.0	250,000.0	5/8/2015	6/2/2015	6/9/2015	7/20/2015	НТШ	"Шинэ Хуа лучо" ХХК	ТБОНӨХБАУХАТХууль, Сангийн сайдын 2012.09.28-ны өдрийн 194 дүгээр тушаалын 3 дугаар хавсралтаар баталсан "Тендерийн үнэлгээний заавар"-ын дагуу үнэлсэн.	Тендерт нэг оролцогч тендер ирүүлсэн	Тендерт нэг оролцогч тендер ирүүлсэн шалгарсан
14	Увс аймгийн Бадрахын хорооллын 12-р байр, Гиваан Баатарын 3-р 12 айлын орон сууцны гадна фасадны ажил гүйцэтгэх	6/10/2015	7/10/2015	54,700.0	54,670.2	5/13/2015	5/29/2015	6/9/2015	7/10/2015	ХА	Амарсанаа Групп ХХК	ТБОНӨХБАУХАТХууль, Сангийн сайдын 2012.09.28-ны өдрийн 194 дүгээр тушаалын 3 дугаар хавсралтаар баталсан "Тендерийн үнэлгээний заавар"-ын дагуу үнэлсэн.	Тендерт нэг оролцогч тендер ирүүлсэн	Тендерт нэг оролцогч тендер ирүүлсэн шалгарсан
15	Увс аймгийн Бадрахын хорооллын 8-р байр, Гиваан Баатарын 1,2-р 12 айлын орон сууцны гадна фасадны ажил гүйцэтгэх	6/10/2015	7/10/2015	68,300.0	68,236.0	5/13/2015	5/29/2015	6/9/2015	7/10/2015	ХА	Амарсанаа Групп ХХК	ТБОНӨХБАУХАТХууль, Сангийн сайдын 2012.09.28-ны өдрийн 194 дүгээр тушаалын 3 дугаар хавсралтаар баталсан "Тендерийн үнэлгээний заавар"-ын дагуу үнэлсэн.	Тендерт нэг оролцогч тендер ирүүлсэн	Тендерт нэг оролцогч тендер ирүүлсэн шалгарсан
16	Увс аймгийн Галдан бошигт хорооллын гадна инженерийн шугам сүлжээ хийх	6/23/2015	8/25/2015	200,000.0	200,000.0	5/29/2015	6/15/2015	6/22/2015	8/25/2015	НТШ	Шугам Увс ХХК	ТБОНӨХБАУХАТХууль, Сангийн сайдын 2012.09.28-ны өдрийн 194 дүгээр тушаалын 3 дугаар хавсралтаар баталсан "Тендерийн үнэлгээний заавар"-ын дагуу үнэлсэн.	Тендерт нэг оролцогч тендер ирүүлсэн	Тендерт нэг оролцогч тендер ирүүлсэн шалгарсан
<b>Дүн</b>				<b>573,000.0</b>	<b>572,906.2</b>									
<b>Зөвлөх үйлчилгээ</b>														

17	Увс аймгийн Тариалан сумын нутагт шинэ суурьшлын бүс үүсгэхэд гэзрын хянан баталгаа, төвлөлт хийх	6/30/2015	8/30/2015	62,400.0	61,000.0	4/28/2015	6/17/2015	6/25/2015	8/30/2015	ЗУ	Баян Балж ХХК	ТБОНӨХБАУХАТХууль, Сангийн сайдын 2008.06.20-ны өдрийн 249 дүгээр тушаалын "Тендерийн үнэлгээний заавар"-ын дагуу үнэлсэн.	1. Газар дэлхий ХХК 2. Вейс Пойнт ХХК	1.Газар Дэлхий ХХК-Техникийн оноо нь Хамгийн өндөр оноо авсан зөвлөхөөс бага оноо авсан тул шалгараагүй 2.ВейсПойнт ХХК- Техникийн оноо нь Хамгийн өндөр оноо авсан зөвлөхөөс бага оноо авсан тул шалгараагүй
<b>ОНХС-ын Дүн</b>				<b>882,400.0</b>	<b>763,535.5</b>									
<b>Замын сангийн хөрөнгө оруулалтаар</b>														
18	Улаангом сумын төвд байрлах 29 км сайжруулсан шороон замын ажил гүйцэтгэх	6/10/2015	7/10/2015	75,800.0	75,038.6	4/29/2015	5/8/2015	5/26/2015	7/10/2015	ХА	Увс АЗЗА ТӨХК	ТБОНӨХБАУХАТХууль, Сангийн сайдын 2012.09.28-ны өдрийн 194 дүгээр тушаалын 3 дугаар хавсралтаар баталсан "Тендерийн үнэлгээний заавар"-ын дагуу үнэлсэн.	Тендерт нэг оролцогч тендер ирүүлсэн	Тендерт нэг оролцогч тендер ирүүлсэн шалгарсан
19	Увс аймгийн Солонго худалдааны төвийн урд талбайд авто зогсоол хийх	6/30/2015	7/10/2015	13,800.0	11,931.2	6/15/2015	6/23/2015	6/30/2015	7/10/2015	ХА	Тэнгэрлэг хийц ХХК	ТБОНӨХБАУХАТХууль, Сангийн сайдын 2012.09.28-ны өдрийн 194 дүгээр тушаалын 3 дугаар хавсралтаар баталсан "Тендерийн үнэлгээний заавар"-ын дагуу үнэлсэн.	1. Увс Азза ТӨХК 2. Гончигсүм ХХК 3. Тавагчулуу ХХК	1. Увс АЗЗА ТӨХК-ийн үнийн санал өндөр /Хуулийн 28.7.3 28.7.4/ 2. Гончигсүм ХХК-ийн үнийн санал өндөр /Хуулийн 28.7.3 28.7.4/ 3. Тавагчулуу ХХК-ийн үнийн санал өндөр /Хуулийн 28.7.3 28.7.4/
20	Увс аймгийн Хөгжимт драмын өмнө авто зогсоол хийх	5/18/2015	6/5/2015	55,500.0	49,474.3	4/29/2015	5/8/2015	5/15/2015	6/5/2015	ХА	Тэнгэрлэг хийц ХХК	ТБОНӨХБАУХАТХууль, Сангийн сайдын 2012.09.28-ны өдрийн 194 дүгээр тушаалын 3 дугаар хавсралтаар баталсан "Тендерийн үнэлгээний заавар"-ын дагуу үнэлсэн.	1.Увс АЗЗА ТӨХК	1.Увс АЗЗА ТӨХК-ийн санал өндөр /Хуулийн 28.7.3 28.7.4/
21	Улаангом доторхи авто замын нөхөөс хийх	7/10/2015	7/20/2015	15,000.0	14,252.2	4/29/2015	5/8/2015	5/26/2015	7/20/2015	ХА	Увс АЗЗА ТӨХК	ТБОНӨХБАУХАТХууль, Сангийн сайдын 2012.09.28-ны өдрийн 194 дүгээр тушаалын 3 дугаар хавсралтаар баталсан "Тендерийн үнэлгээний заавар"-ын дагуу үнэлсэн.	Тендерт нэг оролцогч тендер ирүүлсэн	Тендерт нэг оролцогч тендер ирүүлсэн шалгарсан
22	Увс аймгийн Гашууны голын төмөр бетон гүүрний засварын ажил гүйцэтгэх	6/15/2015	7/15/2015	48,000.0	48,000.0	5/20/2015	6/3/2015	6/10/2015	7/15/2015	ХА	Тэнгэрлэг хийц ХХК	ТБОНӨХБАУХАТХууль, Сангийн сайдын 2012.09.28-ны өдрийн 194 дүгээр тушаалын 3 дугаар хавсралтаар баталсан "Тендерийн үнэлгээний заавар"-ын дагуу үнэлсэн.	Тендерт нэг оролцогч тендер ирүүлсэн	Тендерт нэг оролцогч тендер ирүүлсэн шалгарсан
23	Увс аймгийн Улаангом хотын доторхи явган хүний замын ажил гүйцэтгэх	6/19/2015	7/19/2015	46,000.0	45,293.0	5/29/2015	6/12/2015	6/19/2015	2015.07.19	ХА	Мөнжим Өргөө ХХК	ТБОНӨХБАУХАТХууль, Сангийн сайдын 2012.09.28-ны өдрийн 194 дүгээр тушаалын 3 дугаар хавсралтаар баталсан "Тендерийн үнэлгээний заавар"-ын дагуу үнэлсэн.	1.Цэцэн Хөхийн Транс ХХК	1.Цэцэн Хөхийн Транс ХХК -НДШ төлдөг баримт ирүүлээгүй төсөвт өгөгдсөн тоо хэмжээ орхигдуулсан
24	Увс аймгийн Цагдаагын газрын өмнө авто зогсоол хийх	6/12/2015	6/22/2015	22,400.0	22,345.0	5/26/2015	6/5/2015	6/12/2015	6/22/2015	ХА	Харгас Трейд ХХК	ТБОНӨХБАУХАТХууль, Сангийн сайдын 2012.09.28-ны өдрийн 194 дүгээр тушаалын 3 дугаар хавсралтаар баталсан "Тендерийн үнэлгээний заавар"-ын дагуу үнэлсэн.	1.ССТОд ХХК	1.ССТОд ХХК -ийн үнийн санал батлагдсан хөрөнгөнөөс 39.8%-иар хэтэрсэн хуулийн 30.1.3 тул шалгараагүй
<b>Дүн</b>				<b>276,500.0</b>	<b>266,334.3</b>									
<b>Сумаас эрх шилжиж ирсэн ажил</b>														
25	Увс аймгийн Тэс сумын ахлах 400 хүүхдийн хичээлийн байрны засвар	6/25/2015	7/25/2015	124,000.0	98,926.7	4/28/2015	6/12/2015	6/19/2015	7/25/2015	НТШ	Эрдэнэ-Дэглий ХХК	ТБОНӨХБАУХАТХууль, Сангийн сайдын 2012.09.28-ны өдрийн 194 дүгээр тушаалын 3 дугаар хавсралтаар баталсан "Тендерийн үнэлгээний заавар"-ын дагуу үнэлсэн.	1.Хархираа Өргөжих ХХК, 2.Гончигсүм ХХК, Увс Өргөө ХХК	1.Хархираа Өргөжих -ХХК-Инженер техникийн ажилчид, машин механизмын хүрэлцээ дутмаг, ижил төстэй ажлын туршлагын талаар мэдээлэл ирүүлээгүй , 2.Гончигсүм ХХК-Техникийн нөхцөл шаардлага хангаагүй, Увс Өргөө ХХК-Сүүлийн 2 жилийн санхүүгийн тайлан ирүүлээгүй борлуулалтын орлого тодорхойгүй зэрэг үндэслэлээр шалгараагүй.
<b>Дүн</b>				<b>124,000.0</b>	<b>98,926.7</b>									
<b>Нийт дүн</b>				<b>3,830,200.0</b>	<b>3,636,161.2</b>									

**Тайлангийн нэгтгэл:**

Увс аймгийн ХАААЛба нийт 3.830.2 сая төгрөгний өртөгтэй 25 бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагаа төлөвлөснөөс:

2015 оны 06 сарын 30-ны өдрийн байдлаар

**1. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар**

1. Гэрээ байгуулсан 8 /2.547,3 сая төгрөгний өртөгтэй, гэрээний дүн 2.457,5 сая төгрөг

Нээлттэй тендер шалгаруулалт 8, гэрээний дүн 2.457,5 сая төгрөг

2. Зарласан тендер

3. Үнэлгээ хийгдэж буй

4.Зарлаагүй тендер

5. Зарлагдахгүй /шалтгаан бичих/ 0

**2. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалт**

1. Гэрээ байгуулсан 9 /882,4 сая төгрөгний өртөгтэй, гэрээний дүн 763.5 сая төгрөг

Нээлттэй тендер шалгаруулалт 4, гэрээний дүн 549,7 сая төгрөг

Харьцуулалт 4, гэрээний дүн 152.6 сая төгрөг

2. Зарласан тендер

3. Үнэлгээ хийгдэж буй

4.Зарлаагүй тендер

**3. Замын сангийн хөрөнгө**

1. Гэрээ байгуулсан 7/276.5 сая төгрөгний өртөгтэй, гэрээний дүн 266.3 сая төгрөг  
Нээлттэй тендер шалгаруулалт 0  
Харьцуулалт 7, гэрээний дүн 266.7 сая төгрөг  
Шууд худалдан авалт 0.  
Олон нийтийн оролцоотой худалдан авалт 0;

2. Зарласан тендер 0

3. Үнэлгээ хийгдэж буй 0

4.Зарлаагүй тендер 0

5. Зарлагдахгүй /шалтгаан бичих/ 0,

**4. Сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалт, сумаас эрх шилжиж ирсэн**

1. Гэрээ байгуулсан 1 /124.0 сая төгрөгний өртөгтэй, гэрээний дүн 98.9 сая төгрөг  
Нээлттэй тендер шалгаруулалт 1, гэрээний дүн 98.9,0 сая төгрөг  
Харьцуулалт 0  
Шууд худалдан авалт 0  
Олон нийтийн оролцоотой худалдан авалт 0;

2. Зарласан тендер 0

3. Үнэлгээ хийгдэж буй 0

4.Зарлаагүй тендер 0

5. Зарлагдахгүй /шалтгаан бичих/ 0,

Хянасан: ХАААЛбаны дарга

Л.Цогтсайхан

Тайлан гаргасан: ХАААЛбаны ахлах мэргэжилтэн

В.Даваа